

國立中正大學 函

地址：62102嘉義縣民雄鄉大學路168號
承辦人：黃添祐
電話：(05) 2720411#13613
傳真：(05) 2720409
電子信箱：admtyh@ccu.edu.tw

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國102年12月31日

發文字號：中正總字第1020011499號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：103年全校消防設備檢修維護暨申報工程進度表

主旨：檢送本校103年度各棟建築物消防設備檢查時程表1份（如附件），屆時惠請各棟建築管理單位派員配合辦理如說明，請查照。

說明：

- 一、本校103年度全校消防安全設備檢修暨申報係由『永吉利消防安全設備有限公司』承包（工程案號：CCU-0301-002），有效日期自103年1月1日至103年12月31日止，有關承商進行檢修維護工作時，請派員會同配合，避免屆時無法開啟大門進行檢修工作，延誤本校申報時程。
- 二、本年度各棟建築管理單位，所轄建築內有疑似火警誤報情形，為爭取維修時效得逕洽以下電話通知（永吉利消防安全設備有限公司電話：05-6622792、及維修人員陳憲正先生手機0933530618、李知穎0953853858）後，再知會營繕組。永吉利公司查修後若有換修設備、零件情況，請管理人員應會同簽名確認，承商始算完成檢修，以利本組每月之計價與付款。

正本：校長室、副校長室、秘書室、人事室、主計室、教務處、學生事務處、總務處、圖書館、清江學習中心、體育中心、電子計算機中心、國際交流事務中心、環境保護及工業安全衛生中心、輔導中心、研究發展處、通識教育中心、語言中心、文學院、法學院、理學院、工學院、社會科學院、管理學院、教育學院、前瞻製造系統頂尖研究中心、歷史學系、台灣文學研究所、語言學研究所、

中國文學系、外國語文學系、哲學系、財經法律學系、法律學系、生命科學系、化學暨生物化學系、數學系、物理學系、地球與環境科學系、化學工程學系、通訊工程學系、光機電整合工程研究所、資訊工程學系、電機工程學系、機械工程學系、社會福利學系、心理學系、勞工關係學系、政治學系、傳播學系、戰略暨國際事務研究所、會計與資訊科技學系、經濟學系、資訊管理學系、企業管理學系、財務金融學系、運動競技學系、教育學研究所、成人及繼續教育學系、師資培育中心、犯罪防治學系、課程研究所(博)、總務處民生服務委員會、研究生宿舍、大學部宿舍、學人宿舍、真善美幼兒園

副本：永吉利消防安全設備有限公司、本校總務處營繕組、許永昌 技正、蔡啟釗 技士、羅仁宏 技佐



國立中正大學

103 年全校消防設備檢修維護暨申報工程進度表

項目	校區名稱	維護日期	備註
1	致遠樓	1/2、7/1	
2	單身宿舍	1/6、7/3	
3	學人宿舍 A 棟	1/8、7/7	
4	學人宿舍 B 棟	1/10、7/9	
5	學人宿舍 C 棟	1/14、7/14	
6	學人宿舍 D 棟	1/16、7/16	
7	學人宿舍 E 棟	1/20、7/21	
8	學人宿舍托兒所	1/22、7/23	
9	研究生宿舍 A 棟	2/10、8/4	
10	研究生宿舍 B 棟	2/12、8/6	
11	研究生宿舍 C 棟	2/14、8/8	
12	研究生宿舍 D 棟	2/17、8/12	
13	研究生宿舍 E 棟	2/19、8/14	
14	理學院一館	2/21、8/18	
15	理學院二館	2/24、8/20	
16	動物心理實驗室	2/26、8/22	
17	全校公共區域	3/3、9/1	
18	社科院	3/6、9/4	
19	研究生宿舍餐廳	3/10、9/9	
20	研究生宿舍超市	3/12、9/11	
21	大禮堂	3/14、9/15	

國立中正大學

103 年全校消防設備檢修維護暨申報工程進度表

項目	校區名稱	維護日期	備註
22	教育學院	3/18、9/17	
23	教育學院二館	3/20、9/19	
24	法學院	3/24、9/23	
25	公務車庫	3/26、9/25	
26	管理學院	4/1、10/1	
27	工學院 A 館	4/7、10/3	
28	工學院 B 館	4/9、10/7	
29	工學院實習工廠	4/11、10/9	
30	圖書館書庫	4/14、10/13	
31	圖書館辦公室	4/16、10/15	
32	綜合教學大樓	4/21、10/20	
33	活動中心	4/23、10/22	
34	污水處理廠	5/2、11/3	
35	文學院	5/5、11/5	
36	體育館主館	5/7、11/10	
37	體育館副館	5/12、11/12	
38	室外游泳池	5/14、11/14	
39	田徑場	5/19、11/17	
40	網球場	5/21、11/19	
41	大學部宿舍停車場餐廳	5/23、11/21	

國立中正大學

103 年全校消防設備檢修維護暨申報工程進度表

項目	校區名稱	維護日期	備註
42	行政大樓	6/3、12/1	
43	69KV 變電站	6/6、12/4	
44	大學部立體機車停車場	6/9、12/8	
45	大學部宿舍 A 棟	6/11、12/10	
46	大學部宿舍 B 棟	6/13、12/12	
47	大學部宿舍 C 棟	6/17、12/15	
48	大學部宿舍 D 棟	6/19、12/17	
49	大學部宿舍 E 棟	6/23、12/19	
永吉利消防安全設備有限公司 電話：(05)6622792 查修人員：陳憲正 0933-530618 李知穎 0953-853858			